



ASSOCIATION
LOCALE POUR LE
DEVELOPPEMENT
INTEGRAL

RAPPORT PERIODIQUE D'ACTIVITE POUR LE PROJET SECAL SUD-IRUMU

Titre du projet : renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens des subsistances des 4500 ménages (déplacés et retournés) à Nombe ,Kagaba, Gety,Munobi et Aveba dans la collectivité de Walendu Bindi .

Nombre de bénéficiaires directs prévus (Hommes, Femmes, Enfants) :

- **1500 hommes**
- **3000 Femmes**
- **7000 Garçons**
- **11000 filles**

Nombre de bénéficiaires directs atteints (Hommes, Femmes, Enfants) : Les bénéficiaires directs atteints pour ce projet sont repartis de la manière suivante :

- **1211 hommes**
- **3289 Femmes**
- **6237 Garçons**
- **9864 filles**

Période couverte par le rapport : du 11/10/ au 15/11/014

Date de production du rapport : le 15/11/2014

1. CONTEXTE GENERAL

Le territoire d'Irumu a fait l'objet de théâtre des affrontements répétitifs entre les éléments loyalistes et les miliciens de FRPI dans certains villages dans le territoire ci-haut cité .

Ces affrontements ont occasionné des mouvements pendulaires de déplacement et de retour pour la population avec conséquence d'abandonner les champs , les outils aratoires et cela a créé une insécurité alimentaire dans la zone. Les ménages accèdent difficilement à un repas par jour ;les niveaux de score de consommation alimentaire (SCA) restent



faibles pour le quasi majorité des ménages .Les localités suivantes :Nombe ,Kagaba,Munobi,Rudjoko , Charukaka, Kapalayi,Ruzinga, Gety ,... ont accueilli un grand nombre de déplacés et de retournés.

Les ONG : Solidarité International, Samaritan's purse et la FAO ont apporté une réponse dans le domaine de la sécurité alimentaire dans la zone mais vu le nombre des déplacés et des retournés tout le Gap n'était pas couvert, ces derniers hésitent de se retourner dans leurs milieux d'origine suite à l'insécurité qui y persistent .

Présentement ,suite aux pourparlers en cours entre le FRPI et le Gouvernement Congolais ; une petite sorte d'accalmie est observée, mais qui n'est pas une garantie d'une paix durable dans la zone et les éléments de FRPI sont bivouaqués dans le village Kabona afin d'attendre leur intégration dans l'armée régulière si possible.

ALDI est entrain d'exécuter un projet de sécurité alimentaire afin de renforcer la sécurité alimentaire et des moyens des subsistances des 4500 ménages déplacés et retournés victimes de cette crise dans les localités précitées.

2. PROGRES VERS LES RESULTATS

PRODUIT (CHAQUE PRODUIT ET SES ACTIVITES TEL QUE MENTIONNE DANS LE CADRE LOGIQUE).	INDICATEURS (PREVISION)	PROGRES VERS LE PRODUIT (CE QUI EST ATTEINT SELON LES INDICATEURS)	COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS ATTEINTS	CONTRAINTES RENCONTREES	PROCHAINES ETAPES
<p>Produit 1.1 :4500 ménages retournés et déplacés ont amélioré leur production agricole ,leur savoir et savoir – faire en techniques agricoles en 6 mois.</p> <p>Activité 1.1.1: Identification , sélection et sensibilisation des 4500 ménages (3000 ménages représentés</p>	4500 ménages retournés et déplacés seront identifiés, sélectionnés et sensibilisés	4500 ménages retournés et déplacés dont 3289 ménages représentés par les femmes et 1211 ménages représentés par les hommes ont été identifiés, sélectionnés et sensibilisés	Nous avons atteints tous les bénéficiaires prévus pour le projet malgré la dissimilitude entre le nombre des femmes et hommes prévus dans le prodoc. Les localités suivantes ont fait l'objet des enquêtes : Nombe,	A cette étape nous nous sommes butés à des contraintes logistiques suite à nos engins non adaptés au mauvais état de la route	



<p>par des femmes et 1500 ménages représentés par les hommes) dont 2500 ménages pour les cultures maraichères et le cash for work et 2000 ménages pour les cultures vivrières</p>			<p>Kagaba,RudjokoA et B,Kinywa mubaya,Kapalayi,R uzinga, Tchanda, Munobi, Charukaka,Ngasu Bavi,Kaguma, Gety Etat et Gety Mission,Pangarido, Mukirobe,Aginzi,Bir oA et B,Rwasengo , ...</p>		
<p>Activité 1.1.2 :Identification des différents sites maraichers et vivriers ainsi que des activités de cash for work</p>	<p>Pour le cash for work ; 37 km de route seront identifiés et réhabilités</p>	<p>Les sites vivriers et maraichers ont été identifiés dans certains villages ainsi que 15 km de route à réhabiliter,</p>	<p>Pour l'identification des sites nous continuons à faire des plaidoyers auprès des autorités locales afin qu'ils disponibilisent la terre à nos bénéficiaires qui n'en ont pas , aussi nous continuons à réfléchir ensemble avec les autorités locales de Gety afin de pouvoir cibler d'autres sites</p>	<p>Certains bénéficiaires ont un problème d'accès à la terre, surtout du côté déplacés</p>	



			pour le cash for work.		
Activité 1.1.3 : Approvisionnement en intrants agricoles	Les intrants ci-dessous devront être approvisionnés : - 20000kg de haricot - 20000kg de maïs - 100 kg de semences Maraichères - 9000 houes - 4500 râteaux - 2500 arrosoirs - 2000 tridents - 2500 bêches - 24 pulvérisateurs - 12 litres de cyperméthrine - 12 litres de d'agrozeb	Tous ces intrants ont été approvisionnés sauf le cyperméthrine et l'agrozeb	Les semences vivrières ont été approvisionnées en avance par rapport aux activités d'ouverture de champs, eu égard à ce qui précède ces semences ont été entreposées à bogoro avec conséquences de perdre le pouvoir germinatif	Notre dépôt ne remplit pas les critères cause pour laquelle les semences vivrières sont attaquées par les charançons	
Activité 1.1.4 : Formation des 687 bénéficiaires en techniques agricoles	687 bénéficiaires dont 70% des femmes et 30% des hommes recevront la formation en technique agricoles	Cette activité n'a pas encore eu lieu	RAS	RAS	
Activité 1.1.5 : Distribution des outils aratoires et semences maraichères	Les outils ci-dessous devront être distribués : - 9000 houes - 2000 tridents - 2500 bêches - 4500 râteaux - 2500 arrosoirs	Nous avons distribué : - 8952 houes - 1976 tridents - 2500 bêches - 4476 râteaux - 2500 arrosoirs	La dissemblance entre les outils approvisionnés et ceux distribués s'explique par le fait que, lors de la distribution des outils	-Le moyen logistique qui était mis à notre disposition ne nous a pas facilité la tâche pendant la distribution car notre véhicule transportait	



	- 100 kg de semences maraichères - 24 pulvérisateurs	- 100 kg de semences maraichères et il nous reste à identifier les bénéficiaires des pulvérisateurs	aratoires, il ya eu 24 cas d'absence dont 12 ménages à Kagaba, 9 ménages à Kaguma, 2 ménages à Tsubina et 1ménage à Rwasengo. Pour ces cas, nous gardons leurs outils au dépôt et nous avons demandé à chaque chef de la localité concernée de nous identifier ces personnes afin qu'ils puissent recevoir leurs kits lors de la distribution des semences vivrières. Nous signalons aussi que la qualité de ces outils a été appréciée par les bénéficiaires et la distribution s'est déroulé sans trop d'incidents	moins d'intrants par course. -Les conditions dans lesquelles nous avons passé la nuit à Gety ont laissé une sorte de stress aux agents et selon mes observations ; certains sont démotivés et je crains que ça puisse jouer au bon déroulement de ce projet	
Activité 1.1.6 : Travaux préparatoires de champs	500 ha devront être emblavés pour les vivriers et 125 ha pour les maraichers	certaines bénéficiaires procèdent à l'ouverture de		D'autres bénéficiaires hésitent à entamer les activités	Les prochaines étapes sont les suivantes : - poursuite de la



ASSOCIATION
LOCALE POUR LE
DEVELOPPEMENT
INTEGRAL

		champs mais présentement nous n'avons pas encore fait le mesurage pour pouvoir déterminer le progrès vers le résultant		d'ouverture de champs en prétextant que nous sommes déjà hors saison et nous proposant de faire le semis à mi- janvier , malgré cette contrainte , nous continuons avec la sensibilisation	sensibilisation -Distribution des semences vivrières - Répartition des bénéficiaires dans les sites de cash for work - identification d'autres sites pour le cash for work - Formation de 687 bénéficiaires sur les techniques agricoles. - Accompagnement technique des bénéficiaires. N.B. : à ce niveau, la présence des agronomes de l'ITAPEL s'avère indispensable pour nous renforcer
--	--	---	--	---	--



ASSOCIATION
LOCALE POUR LE
DEVELOPMENT
INTEGRAL

3. Autres points à signaler si nécessaire:

- a. Pour les prochaines étapes notre **état de besoin** a été soumis au Directeurs Pays en réservant la copie au chef de programme fort malheureusement nous n'avons pas eu la suite jusqu'à présent.
Concernant la formation des bénéficiaires, nous travaillons sur un état de besoin à soumettre à la hiérarchie d'ici quelques jours.
- b. **Autres informations** : Au dépôt, les semences sont attaquées par les charançons et cela pourrait jouer sur son pouvoir germinatif d'où nous proposons la distribution de ces semences le plus tôt possible, qui dépend aussi de la disponibilité de frais de manutention et le carburant.
- c. **Propositions** : à l'étape où nous sommes, nous proposons que nous soyons renforcés par les agronomes de l'ITAPEL comme prévus dans la fiche du projet.

Fait à Bogoro le 17/11/2014

Théophile MUSHEMUKA